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Sammanträdesdatum  

2024-05-21  

  
 

  
 

 

   
 

Plats och tid Kungsgatan 86, konferensrum Åsikten  
Den 21 maj kl. 08.30 – 12.00 

  

Beslutande  

 

 

 

 

 

Ej närvarande  
  

Åsa Kullgren, ordförande  
Kaj Madsen, 1:e vice ordförande 
Seppo Vuolteenaho, 2:e vice ordförande  
Fredrik Anderson 
Kjell Dahlén 
Hassan Eftekhari 
Fredrik Elf  
Erik Unnerdal  
 
 
 
 

  

Övriga deltagare Kjell Andersson, Anna-Åsa Hellström, Robert Berlin, Christina Pettersson, 
Nina Malmqvist (sekreterare) 
 

  

 

Underskrifter Protokollet är e-signerat, se sista sidan.   
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§ 1 Val av justerare 

Hassan Eftekhari utsågs av styrelsen att justera protokollet.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.  

 __________  

§ 3 Föregående protokoll  

Protokollet 3/2024 godkändes och lades till handlingarna.  

 __________  

§ 4  Tilläggsinvestering Hagby etapp 2 
 Dnr: 2024.004  

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet.  

Styrelsen för Eskilstuna Energi & Miljö Elnät beslutade 

att  godkänna tilläggsinvestering om 3,7 mnkr för färdigställande av arbeten 

Sammanfattning 

Projektet Hagby etapp 2 omfattar ombyggnation av äldre oisolerat luftledningsnät till 
markförlagd högspänningskabel, samt markförläggning av lågspänningskabel i området. 
Arbetena genomförs som samförläggning med stadsnät i området. 

Ursprungligt investeringsbeslut fattades mars 2022, arbetena planerades då vara 
slutförda under 2023. Nytt planerat färdigställande är Q3 2024. Beslut om 
tilläggsinvestering krävs för att kunna färdigställa projektet.  

De huvudsakliga orsakerna till kostnadsökning är: 

- Svårigheter att komma överens med markägare och delvis felaktiga underlag 
från dessa har medfört sena ändringar och projektering och avtal har fått 
omarbetas. 

- Ovan har också fått som konsekvens att kabelrutten blivit något längre, vilket 
ökar kostnad för kabel och schaktning. 

- Då projektet dragit ut på tiden har faktisk kostnad för material och arbete ökat 
mer och mer jmf den P1 kalkyl med EBR-kod från 2021 som utgjorde grunden 
för ursprungligt investeringsbeslut. 

- Förseningarna har också bidragit till ineffektivt arbete och mycket ställtid. 

Beslutsunderlaget finns att tillgå i styrelseportalen.  

 __________  
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§ 5 Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om ny intäktsram 2024-
 2027 

Anna-Åsa Hellström lämnade fördjupad information om hur intäktsramen fungerar och 
hur denna beslutas.  

Elnäten i Sverige är monopol och regleras av Energimarknadsinspektionen (Ei) utifrån 
gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Ei beslutar om företagens 
intäktsramar, det vill säga de totala avgifter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder 
under en kommande fyraårsperiod. 

Elnätsföretagens intäktsramar ska inte vara större än vad som behövs för att täcka 
kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift. 

Genomgång av uppbyggnad av intäktsram, vilka faktorer som påverkar Ei:s beslut och 
vilka ändringar/nyheter har tillkommit inför kommande reglerperiod.  

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.  

 __________  

 

§ 6 Verksamhetsrapport 
 
Anna-Åsa Hellström informerade om aktuella ärenden och pågående aktiviteter inom 
elnätsverksamhet. Detaljerad information framgår av verksamhetsrapporten i 
styrelseportalen.  
 
Hårda vindar i april som ledde till ett antal händelser, dock inga avbrottstider som 
påverkade statistiken  

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.  
 __________  

§ 7 Övriga frågor  

 __________  
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