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Utbyggnad VA Hyndevad v.16-17 - 2024 

Sandbankarna: 

- Diverse återställningsarbeten. 

- Provtagning vattenkvalitet. 

 

Hyndevadstrand: 

- Hyndevad strandväg, montage av vägräcken, asfaltering och montage av kantsten. 

- Schakt- och VA-arbeten vid damm D (vid pumpstation P12)  

- Diverse återställningsarbeten. 

- Provtagning vattenkvalitet. 

 

Närsjö: 

- Elarbeten utförs av EEM Elnät 

 
 
Dalhagen: 

- Diverse återställningsarbeten. 

- Provtagning vattenkvalitet. 

- Elarbeten utförs av EEM Elnät 

 

Sandhem: 

- Bukettvägen, Justering för och asfaltering. 

- Borsöknavägen och Närsjövägen, Asfaltering. 

- Hattranvägen, Montage återstående vägräcken samt slänt mot Sandhemsv. 26. 

- Borsöknavägen, Fräsning och schakt återstående asfalt. 

- Provtagning vattenkvalitet. 

 

Borsöknasjön: 

- Diverse återställningsarbeten. 

- Justering för och asfaltering. 
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Textruta
Kommande arbeten V.16-V.17- Infart från väg 230 ner till Hyndevadstrand parallellt med vattenverket avstängd, alternativa vägar markerat i blått.- Bukettvägen - Asfaltjustering samt asfaltering- Diverse återställningsarbete i hela området (påverkar inte trafiken)Vi spolar även vatten på flera ställen i Hyndevadstrand, för att ta vattenprover som möjliggör att vi kan få ett godkänt system.
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JonasHansson
Textruta
Kommande arbeten V.16-V.17- Diverse återställningsarbeten runt om i hela området (påverkar inte trafiken).Vi spolar även vatten på flera ställen i Dalhagen, för att ta vattenprover som möjliggör att vi kan få ett godkänt system.
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Textruta
Kommande arbeten V.16-V.17- Bukettvägen, asfaltsjusering samt asfaltering begränsad framkomlighet.- Borsöknavägen, asfaltsjustering, fräsning samt asfaltering begränsad framkomlighet.- Närsjövägen, asfaltsjusering samt asfaltering begränsad framkomlighet.- Hattranvägen, Montage av räcke längs den östra sidan begränsad framkomlighetVi spolar även vatten på flera ställen i Sandhem, för att ta vattenprover som möjliggör att vi kan få ett godkänt system.
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Textruta
Kommande arbeten V.16-V.17- Återstälningsarbeten samt asfaltsjustering Örnvägen och Tranvägen, begränsad framkomlighet.
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