

Grov tidplan för utförande av sträckor Östra Ängsholmen
Tider och uppdelning kan förändras.

dec 2026-mars 2028

Ängsholmsvägen

okt-dec 2026

Tjädevägen

juni-oktober 2027

dec 2026-april 2027

Ängsholmsvägen

Järpvägen

april-juni 2027

dec 2026-mars 2028

oktober 2027-februari 2028

Ängsholmsvägen

januari-mars 2027

Starvägen

